


REPORTE DE AMPLIACION DE ESTANQUES SEDPOND 2/2A



SP2:95%
Semana 43:

- 1- Instalacion de Concrete Canvas
- 2- Derrame de concreto en drenajes y canales
- 3- Limpieza y preparacion de Concrete canvas

Actividades de reubicacion de equipos electricos y de bombeo en progreso

Fecha de terminacion: Nov 15th 2023

